



FRONTIÈRES ET VULNERABILITÉS AU VIH/SIDA EN AFRIQUE DE L'OUEST- IMPULSE (FEVE-IMPULSE)

COMITÉ D'ORIENTATION ET DE SUIVI (COS)



RAPPORT FINAL

PLAN

Introduction

- I- Cérémonie d'ouverture
- II- Présentation de la charte de fonctionnement du COS
- III- Compte rendu des performances techniques et financières du projet
FEVE Impulse Bénin sur la période d'avril 2023 à décembre 2023
- IV- Point des échanges
- V- Principales orientations du COS

Conclusion

Introduction

Après neuf (09) mois de mise en œuvre du programme FEVE IMPULSE Bénin, le Comité d'Orientation et de Suivi (COS) mis en place dans le cadre dudit programme a tenu sa première session ordinaire de l'an1, le mercredi 24 avril 2024 au Chant d'Oiseau, sous la présidence du Premier Secrétaire Exécutif Adjoint du CNLS-TP, représentant Madame la Secrétaire Exécutive de l'institution et Président dudit Comité.

Il convient de rappeler que le COS a pour rôle d'apprécier les réalisations du programme, d'analyser les difficultés rencontrées et de donner des orientations en vue de la bonne poursuite de l'intervention.

La session s'est déroulée en cinq (05) grandes étapes déclinées comme suit :

- 1- Cérémonie d'ouverture ;
- 2- Présentation de la charte de fonctionnement du COS ;
- 3- Compte rendu des performances technique et financière du projet FEVE IMPULSE Bénin sur la période d'avril 2023 à décembre 2023 ;
- 4- Point d'échanges.
- 5- Principales orientations

Cette première session du COS FEVE IMPLULES Bénin, dont la modération a été assurée par Monsieur le Chargé de l'Administration et des Ressources Humaines de l'ONG RACINES, a connu la participation de 17 personnes (confère liste de présence) dont l'Organisation ENDA SANTE, basée à Dakar et qui assure la coordination régionale du programme FEVE IMPLULSE, le CNLS-TP, l'Ambassade du Luxembourg, plusieurs acteurs opérationnels en matière de VIH ainsi que des bénéficiaires du programme.

I- Cérémonie d'ouverture :

Après l'étape de l'adoption de l'agenda et du rappel des objectifs de ladite rencontre assurée par le modérateur, la cérémonie d'ouverture des travaux de la session a été marquée par trois interventions à savoir :

- 1- le mot de bienvenue de Monsieur le Directeur Exécutif de l'ONG RACINES, chef de file du consortium RACINES-PPCAS-RéBAP+ chargé de la mise en œuvre du projet ;
- 2- l'allocution de Monsieur le Chargé d'Affaires de l'Ambassade du Luxembourg près le Bénin ;

- 3- le discours d'ouverture du Premier Secrétaire Exécutif Adjoint, représentant Madame la Secrétaire Exécutive du CNLS-TP, Présidente du Comité d'Orientation et de Suivi.

II- Présentation de la charte de fonctionnement du COS

La cérémonie d'ouverture de la session a ensuite laissé place à la présentation, par Monsieur le Coordonnateur National du projet FEVE Impulse Bénin, de la charte de fonctionnement du Comité d'Orientation et de Suivi du projet. Une charte qui définit les missions du COS au Bénin, sa composition et son fonctionnement.

En effet, le COS a pour missions d'apprécier les résultats et les performances du programme, d'analyser les difficultés portées à sa connaissance par les structures de mise en œuvre, de donner et de suivre des orientations pour la réussite du programme. Il est composé de onze (11) membres à savoir : un (01) représentant de CNLS-TP, un (01) représentant de PSLs, un (01) représentant de l'ONUSIDA, un (01) représentant de Plan International Bénin, un (01) représentant de chaque membre du consortium RACINES-PPCAS-ReBAP+ et un (1) représentant par cible (TS, HSH, TG, CD/CDI). Il est dirigé par un bureau composé de trois (3) membres que sont le Président (le CNLS-TP) ; le Secrétaire (l'ONUSIDA) ; le Rapporteur (RACINES) en qualité de Chef de file et assurant la coordination du programme.

Le COS se réunit une fois par an sur convocation de son Président. Il peut se réunir en séances extraordinaires en cas de besoin. Au début de chaque séance, le secrétaire donne l'ordre du jour qui est adopté par les membres du COS. Selon les besoins ou difficultés rencontrées par la coordination du programme, d'autres personnalités ou structures peuvent être invitées par le COS pour développer des thématiques spécifiques afin d'éclairer le COS et la coordination du programme. Le COS peut également associer à ses rencontres les représentants des structures sanitaires de mise en œuvre du programme.

III- Compte rendu des performances technique et financière du projet FEVE Impulse Bénin sur la période d'avril 2023 à décembre 2023

Après la présentation de la charte de fonctionnement du COS, Monsieur le Coordonnateur National du projet FEVE Impulse Bénin a exposé les performances techniques et financières du projet sur les neuf (09) mois de mise en œuvre.

Dans cette présentation, il a fait un rappel du contexte du projet, suivi d'une brève présentation du projet à travers ses objectifs stratégiques, ses cibles, ses zones

d'intervention, ses stratégies et son dispositif de mise en œuvre avec un accent particulier sur ses activités phares et ses résultats clés au cours de la première année.

1- Objectifs stratégiques du projet

Le projet FEVE Impulse Bénin a deux (02) objectifs stratégiques que sont :

N°1 : Renforcer les capacités des ONG du réseau FEVE et assurer la qualité des interventions en fonction de standards régionaux.

N°2 : Permettre l'accès au dépistage, réduire la vulnérabilité au VIH des populations les plus exposées d'une part et d'autre part, améliorer l'accès aux soins ainsi qu'une prise en charge de qualité.

2- Cibles du projet

Le projet intervient auprès des cibles ci-après : les Hommes ayant des rapports Sexuels avec d'autres Hommes (HSH), les Transgenres (TG), les Professionnelles de Sexe (PS), les Consommateurs de Drogue par Injection (CDI), les Personnes vivant avec le VIH/SIDA (PVVIH), les personnes vivant avec un handicap, les populations transfrontalières, les jeunes vulnérables, les clients des TS, les femmes enceintes puis, les Orphelins et Enfants Vulnérables.

3- Zones d'intervention du projet

Au Bénin, le projet FEVE Impulse intervient dans six (06) communes. Il s'agit de :

- **Abomey-Calavi, Cotonou, Porto-Novo** et environs à cause des forts taux de prévalence VIH enregistrés dans ces zones.
- **Grand-Popo** à cause de sa proximité avec les zones frontalières.
- **Parakou et Bohicon**, villes carrefours, axes de communication et d'échanges.

4- Stratégies de mise en œuvre du projet

- renforcement du plateau technique des structures sanitaires partenaires du projet ;
- formation des professionnels de santé sur la PEC des populations clés ;
- offre de services de prévention des IST, du VIH et des Coinfections (sensibilisation, dépistage, distribution de préservatifs et lubrifiants) ;
- référence pour la mise sous TARV des bénéficiaires positifs ;
- prise en charge gratuite des traitements IST ;
- subvention des prises en charge des analyses et bilans d'inclusion pour les PVVIH ;
- subvention des prises en charge médicales des victimes d'abus sexuels et cas de VBG ;
- organisation des sessions de formation (Entreprenariat ; AGR ; etc.)
- subvention des formations professionnelles ; Etc.

5- Activités phares réalisées au cours de la première année :

- a- lancement de FEVE-IMPLUSE Bénin ;

- b- formation des acteurs communautaires sur la sensibilisation et le dépistage ;
- c- formation des professionnels de santé sur la PEC des populations clés ;
- d- stage pratique des professionnels de santé sur les techniques de diagnostic et de traitement des pathologies anales chez les populations clés ;
- e- renforcement du plateau technique des structures sanitaires partenaires ;
- f- sensibilisations de masse ;
- g- séances de dépistage par des agents communautaires ;
- h- séances de sensibilisation et de dépistage au niveau des cabines installées dans les zones frontalières.

6- Résultats clés de la première année de mise en- œuvre

- 07 structures équipées ou dotées en équipements médicaux, en matériels informatiques, et en médicaments ;
- 14 personnels de santé (médecins, infirmiers, etc.) formés ;
- 34 acteurs communautaires formés sur le dépistage communautaire (animateurs, médiateurs, superviseurs, responsable activités communautaires, etc.) ;
- 02 centres (cabines) transfrontaliers d'information et de prévention IST-VIH créés ;
- 2321 bénéficiaires sensibilisés sur les IST et VIH dont 2175 dépistés au VIH, 132 dépistés positifs au VIH et 121 effectivement référés et mis sous TARV dans les services de santé ;
- 150 bénéficiaires ayant eu des consultations pour la prise en charge des IST ;
- 39 PVVIH appuyés pour la prise médicale du VIH : bilans et examens biologiques, traitement IO, achats médicaments, etc.

Quant à la performance financière du projet, sur un budget total de 67 855 472 F CFA consacré aux activités, une dépense totale de 38 673 283 FCFA a été effectuée, soit une performance financière de 57 %.

En perspectives, le projet compte :

- 1- revoir le dispositif de mise en œuvre du projet en simplifiant le circuit de remontée d'information et être plus en contact des sites sanitaires ;
- 2- faire des efforts dans la PEC des maladies spécifiques telles que les condylomes : ceci est un vœu très cher à notre cible (HSH) ;
- 3- rendre fonctionnel notre système de clinique mobile afin d'être proche des bénéficiaires ;
- 4- organiser des campagnes transfrontalières notamment au niveau de Hilacondji et de Sèmè-Kraké.

IV-Point des échanges

A-Par rapport à la charte de fonctionnement du COS

Après la présentation de la charte, la première intervention est relative à la possibilité d'intégrer le partenaire EAWA dans le COS, étant entendu que ce partenaire intervient dans le même domaine et sur les mêmes cibles que le programme FEVE IMPULSE. Une autre intervention concerne la périodicité des sessions du COS. Un participant a souhaité que les sessions soient semestrielles. Enfin le principe de validation des sessions de COS a été le troisième point d'échange. Les participants ont échangé sur les modalités de validation des sessions.

Ces différents échanges ont abouti à des orientations formulées par le COS

B-Par rapport aux performances techniques et financières présentées

Les différentes interventions en lien avec la présentation des performances techniques et financières, ont trait à la compréhension sur la manière dont les différents target ont été fixés, à la désagrégation des données par cible, à la complémentarité des actions de FEVE avec les autres projets, au dispositif de mise en œuvre de FEVE, etc.

Les clarifications données par le Coordonnateur du projet ont permis aux participants de mieux comprendre la méthodologie adoptée pour fixer les target, et le lien entre eux. Il a profité pour revenir sur l'ancien dispositif de mise en œuvre du projet et le nouveau en cours de validation au sein de la coordination du projet. Toutes ces explications ont également fait place à des orientations reçues du COS

V- Principales Orientations du COS

A-Par rapport à la charte

En adoptant le projet de charte présenté par le Coordonnateur National du projet, les participants ont formulé trois recommandations à savoir :

- 1- l'intégration, après avis de Enda Santé, du partenaire EAWA au Comité d'Orientations et de Suivi, en raison de ce qu'il intervient dans les mêmes domaines et en direction des mêmes cibles ;
- 2- le maintien de la périodicité annuelle des sessions du COS sous réserve de la transmission à une périodicité semestrielle des rapports d'activités aux membres du COS ;
- 3- la tenue des sessions du COS avec la présence au moins de la majorité simple des membres du comité, en veillant surtout à la présence des bénéficiaires du projet.

B-Par rapport aux performances techniques et financières

Le COS a d'abord salué les efforts consentis et les résultats obtenus par le projet en si peu de temps, et a ensuite pris acte avec satisfaction des points forts notés par les différentes missions de Enda Santé au Bénin et portés à l'attention des participants par la représentante de Enda Santé à la session, avant de formuler les recommandations suivantes :

- 1- la désagrégation des résultats obtenus en prenant en compte par exemple le sexe, la tranche d'âge, les types de populations clés, etc. ;
- 2- le renforcement de la collaboration avec les autres structures intervenant sur les mêmes thématiques que le projet FEVE IMPULSE Bénin ;
- 3- le renforcement du suivi de toutes les personnes dépistées positives pour s'assurer que toutes sont mises sous traitement ARV ;
- 4- le renforcement de la coordination des actions au niveau du consortium pour éviter des retards dans l'atteinte des résultats.

Conclusion

En saluant les conditions de déroulement de la session, les participants ont félicité le comité d'organisation et souhaité que cette dynamique soit maintenue. Le mot de clôture de la session a été prononcé par Monsieur le Premier Secrétaire Exécutif Adjoint, représentant Madame la Secrétaire Exécutive du CNLS-TP, Présidente du Comité. Il n'a pas manqué de remercier les uns et les autres pour l'assiduité, la participation active et surtout la qualité des débats. Les travaux de la session ont pris fin à la satisfaction de tous les participants.

Fait à Cotonou, le 24/04/2024

Pour le Comité d'Orientation et de Suivi / FEVE

L'ONG RACINES